

2003-2013 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2007 M. ĮVYKDYMO ATASKAITA

1.1. TIKSLAS. SKATINTI VERSLO KONSULTAVIMO, INFORMAVIMO, MOKYMO PASLAUGŲ PLĖTRĄ IR JŲ PRIEINAMUMĄ.

Uždaviniai:

1.1.1. Užtikrinti informacijos teikimą verslui.

Priemonė	Atsakingas už įgyvendinimą	Veiksmų planas 2007 m.			2007 metais įvykdyta		
		Rezultatas	Lėšų poreikis, Lt		Rezultatas	Finansavimo šaltiniai	
			Savivaldybės lėšos	Kiti šaltiniai		Savivaldybės lėšos	Kiti
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2. Sukurti rajono verslo informacinę sistemą (rajono įmonių veikla, pastatų kainos, laisvi žemės sklypai, investicijų žemėlapis anglų ir lietuvių kalbomis ir t.t.)	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius/ Informatikos skyrius/ Turto valdymo skyrius	PASIEKTA 2004 m. (Buvo sudarytos galimybės kaupti ir publikuoti informaciją savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Esant mažam informacijos kiekiui buvo netikslinga kurti sudėtingą informacinę sistemą. Esamą informacijos kiekį savivaldybės administracijos interneto svetainė leidžia pateikti vartotojui pakankamai tiksliai ir suprantamai, nenaudojant atskirų informacinių sistemų.)					
1.1.1.3. Nuolat rengti ir rajono žiniasklaidoje periodiškai skelbti informaciją apie rajone esančius privatizuojamus ir parduodamus objektus.	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius/ Informacijos tarnyba, Turto valdymo skyrius.	Parengti informaciniai pranešimai			ĮVYKDYTA 3 skelbimai (2 objektai)	0	0

1.1.2. Skatinti individualių ir smulkaus verslo įmonių verslininkų kvalifikacijos kelimo sistemos rajone kūrimą.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.2. Inicijuoti mokymo ir konsultavimo projektus rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms ir NVO apie projektų rašymą, lėšų pritraukimą, projektų įgyvendinimą, kompiuterinio raštingumo pagrindus ir pan.)	Verslo informacijos centras/ Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius	Surengti 2 mokymai			ĮVYKDYTA Surengti 2 mokymai NVO	0	10355 Lt

1.1.2.3. Sukurti duomenų bazę savivaldybės interneto puslapyje, rinkti ir teikti informaciją apie paklausiausias specialybes, specialistų poreikį rajone, vykstančius kursus, seminarus visoje Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius/ Darbo birža, Verslo informacijos centras	Pateikta aktuali informacija interneto puslapyje apie paklausiausias specialybes, specialistų poreikį rajone, vykstančius kursus, seminarus visoje Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje			NEĮVYKDYTA (duomenis teikia Darbo birža)	0	0
--	--	--	--	--	--	---	---

1.1.3. Skatinti bendradarbiavimą tarp rajono ir miesto verslo struktūrų, ūkininkų, vietos valdžios, mokslo įstaigų.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.1 Parengti įstaigų bendradarbiavimo planą, kuriame būtų numatytos priemonės, kaip į rajono valdymą įtraukti įvairias įtakos grupes	Informacijos tarnyba/ Administracijos direktorius	NEPLANUOTA					

1.2. TIKSLAS. PLĖTOTI TURIZMO PASLAUGAS RAJONE.

Uždaviniai:

1.2.1. Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.1. Įkurti Turizmo informacijos centrą.	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius/Turto valdymo skyrius, Privačios įstaigos.	Įkurtas turizmo informacijos centras	50 000		NEĮVYKDYTA Priimtas sprendimas veiklą perduoti VIC, išplečiant jo funkcijas	0	0
1.2.1.2. Paruošti ir išleisti informacinius leidinius apie lankytinas vietas. Rengti ir išleisti informacinius leidinius apie turizmo paslaugų teikėjus Šiaulių rajone (apjungta su 1.2.1.3.)	Informacijos tarnyba/ Kultūros skyrius, Turizmo informacijos centras, Vyr. specialistas (turizmui)	<u>Vyr. specialistas turizmui</u> Išleista 2500 leidinių	4000	1000 (iš turizmo paslaugų teikėjų)	ĮVYKDYTA Išleista 6000 egz. leidinių	3 099,62 Lt	0

1.2.2. Gerinti esamą turizmo infrastruktūrą rajone, kompleksiskai tvarkyti paveldo objektus, ypatingą dėmesį skiriant Kryžių kalnui ir Kurtuvėnų regioniniam parkui.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1.2.2.1. Parengti ir įgyvendinti projektą Jurgaičių, Domantų piliakalnio („Kryžių kalno“) sutvarkymui	Turto valdymo skyrius/ Turizmo informacijos centras, Vyr. specialistas (turizmui) Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Kultūros skyrius, Kultūros paveldo tarnyba	<u>Kultūros paveldo tarnyba</u> Projektas parengtas 2006 m. <u>Turto valdymo skyrius</u> Baigti Turizmo informacinio centro ir prekyvietės pastatų statybą, sutvarkyti inžinerinę infrastruktūrą, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir priėjimo taką prie Kryžių kalno	90000	1937000 (buvo 2008000)	ĮVYKDYTA Kryžių kalno apšvietimo įrengimo projekto parengimui ĮVYKDYTA Pastatyti turizmo informacinio centro ir prekyvietės pastatai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, požeminė perėja, priėjimo takas prie Kryžių kalno, elektros, vandentiekio, buitinės ir lietaus kanalizacijos, teritorijos apšvietimo lauko inžineriniai tinklai. Projektas vykdomas	0 34 900 Lt	50 000 Lt 2 404 100 Lt
1.2.2.2. Parengti ir įgyvendinti Kurtuvėnų dvaro sodybos atkūrimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektą “Kurtuvėnai baroko kelyje” Kurtuvėnų bažnyčios restauravimas, bažnyčios rūsių restauravimas . Radinių restauravimas Viešosios infrastruktūros plėtra	Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo tarnyba, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, Bubių seniūnas.	<u>Kultūros paveldo tarnyba, KPD-tas</u> Kurtuvėnų bažnyčios stogo ir sienų priešavariniai ir avarijos grėsmės pašalinimo darbai Rūsių restauravimo ir pritaikymo lankymui darbai. Radinių restauravimas <u>Kultūros paveldo tarnyba, Kurtuvėnų reg. parko direkcija</u> Pagal projektą „Kurtuvėnų	20000 10000 45000	208000 LRV 77000 KPD	ĮVYKDYTA ĮVYKDYTA ĮVYKDYTA Partnerio įnašas pagal	30 000 Lt 17 917 Lt 40 254 Lt	80 000 Lt 77 000 Lt 0

Kurtuvėnų dvaro sodyboje		dvaro sodybos parko atkūrimas ir pritaikymas lankymui” bus atlikti: istoriniai archeologiniai tyrimai, hidrosistemos, kroketo aikštelės atkūrimo darbai, rekonstruoti parko keliai ir takai (darbai tęsiami)		3,5 mln (2007-2008 metams iš ES struktūrinių fondų (Projektą (įgyvendina Kurtuvėnų reg. parko direkcija)	asociacijos sutartį ĮVYKDYTA Kurtuvėnų reg. parko direkcijos lėšos		1 774 068 Lt
1.2.2.3. Restauruoti ir pritaikyti muziejui ir amatų centrui su šios krypties švietėjiška ir verslo mokymo veikla Kuršėnų dvaro rūmų pastatą	Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Kuršėnų miesto seniūnas, Kultūros paveldo tarnyba	<u>Kultūros paveldo tarnyba</u> Tęstiniai darbai projekto įgyvendinimui (projekto tikslinimas (toponuoatruaka, sąvadas, žemės dokumentai, sausinimo darbai ir kt.)	30000		NEĮVYKDYTA Nepavyko susiderėti su privataus buto, esančio Kuršėnų dvaro rūmų pastate savininku dėl buto išpirkimo	0	0
1.2.2.4. Paežerių dvaro sodybą įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą	Turto valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Kultūros paveldo tarnyba, Kultūros centras	NEPLANUOTA					
1.2.2.5. Įkurti Gruzdžių-Dargaičių istorinį draustinį ir Dargaičių kaime įrengti etnografinę ekspoziciją Dargaičių monografijos leidyba	Ekonomikos ir verslo plėtros sk./ Gruzdžių seniūnas, Dargaičių kaimo b-nė, Kultūros skyrius, Kultūros centras, Kultūros paveldo tarnyba	<u>Kultūros paveldo tarnyba</u> Monografijos „Dargaičiai” leidybos darbai ir leidinio pristatymas kaimo		10000 KSRF ir KPD-	NEĮVYKDYTA Planuotos lėšos neskirtos		0

Fotogrametriniai Dargaičių kaimo sodybų apmatavimai		bendruomenei bei rajono visuomenei (lankytojų sk. iki 1000).		sklaidos projektai			
Detalaus plano parengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Atlikti 2 sodybų fotogrametriniai apmatavimai		5000 KM Etninės kultūros pr. rėmimo fondas	ĮVYKDYTA	4 000 Lt	0
					ĮVYKDYTA IŠ DALIES Parengtas sąlygų sąvadas ir toponuotrauka, detalus planas rengiamas 2008 m.		
1.2.2.6. Parengti teritorinio planavimo studiją turizmo ir poilsio infrastruktūrai	Architektūros ir urbanistikos skyrius	NEPLANUOTA					
1.2.2.7. Įvertinti kultūros paveldo objektų būklę ir parengti jų atnaujinimo/ panaudojimo planą.	Kultūros paveldo tarnyba/ Turto valdymo skyrius, Seniūnai.	<u>Kultūros paveldo tarnyba</u> Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbo organizavimas, kultūros paveldo objektų stebėseną, dokumentų įforminimas; 2008 metų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų programos parengimas	9000		NEĮVYKDYTA Metų pabaigoje sudaryta Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2007 metais darbo ne pradėjo; paveldo objektų stebėseną ir dokumentų įforminimą atliko tarnybos darbuotojai	0	0
1.2.2.8. Parengti projektą, skirtą atlikti Gruzdžių dvaro sodybos mokslinius tyrimus, renovuoti Gruzdžių dvaro pastatus ir remiantis moksliniais tyrimais parengti programą "Gruzdžių dvaras – Šiaurės Lietuvos kultūros centras".	Kultūros vertybių apsaugos departamentas/Kultūros paveldo tarnyba, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Gruzdžių žemės ūkio mokykla, Kultūros skyrius.	NEPLANUOTA					

1.2.2.9. Parengti ir įgyvendinti rajono kelių ženklavimo ir nuorodų planą	Turto valdymo skyrius, Seniūnai	NEPLANUOTA					
1.2.2.10. Rengti projektus dėl kultūros ir sporto bazių pritaikymo turizmo infrastruktūrai	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius/ Kultūros skyrius/ Švietimo ir sporto skyrius/ Vyr. specialistas (turizmui)	Parengtas projektas dėl Daugėlių stadiono sutvarkymo			ĮVYKDYTA Pateikta paraiška Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių projektų fondui. Skirtas finansavimas investiciniam projektui parengti	0	69 056 Lt
1.2.2.11. Parengti turistinių pažintinių maršrutą po Šiaulių rajoną, įtraukiant žinomas vietas ir ekspozicijas	Kultūros skyrius/ Turizmo informacijos centras, Šiaulių rajono ir miesto bei Lietuvos turistinės organizacijos, Seniūnijos, Šiaulių miesto turizmo informacijos centras, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, Vyr. specialistas (turizmui)	<u>Vyr. specialistas (turizmui)</u> Išleistas leidinys apie pažintinį turistinį maršrutą			ĮVYKDYTA IŠ DALIES Parengti trijų maršrutų projektai po Šiaulių rajoną. Žinodami, kad 2008 metais turi atsidaryti keletas naujų į maršrutų zonas patenkančių maitinimo ir apgyvendinimo įstaigų, laukiame jų atidarymo, kad galėtume įtraukti į leidinį.	0	0
1.2.2.12 Mikutaičių kapinių koplyčios, vadinamos Šakynos koplyčia, avarijos grėsmės ir gaisro padarinių likvidavimas, ir pritaikymas visuomenės lankymui	Kultūros paveldo tarnyba, Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Kultūros ministerijos	<u>Kultūros paveldo tarnyba</u> Avarijos grėsmės ir gaisro padarinių likvidavimo darbai	50000	275000	ĮVYKDYTA	50 000 Lt	275 000 Lt
<u>1.2.2.13 PAPILDOMAI VYKDYTA PRIEMONĖ</u> Bubių piliakalnio su gyvenviete (A657KP) konservavimas ir pritaikymas lankymui	Kultūros paveldo tarnyba Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Kultūros ministerijos	<u>Kultūros paveldo tarnyba</u> Bubių piliakalnio su gyvenviete (A657KP) konservavimo ir pritaikymo lankymui techninio projekto parengimas			ĮVYKDYTA	29 000 Lt	40 000 Lt

1.2.3. Remti kaimo turizmo sodybų steigimą.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.1. Įtraukti informaciją apie kaimo turizmo sodybas į leidinius, informuojančius apie poilsio galimybes Šiaulių rajone.	Informacijos tarnyba/ Turizmo informacijos centras, vyr. specialistas (turizmui)	<u>Vyr. specialistas (turizmui)</u> Pateikta informacija leidiniuose			ĮVYKDYTA Informacija pateikta leidiniuose: „Šiaulių kraštas“, Šiaulių rajono žemėlapis turistams“	0	0
1.2.3.2. Parengti tvarką, kaip atleisti nuo žemės ir žemės mokesčio kaimo turizmo sodybų savininkus	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius/Finansų skyrius	NEPLANUOTA					
1.2.3.3. Rengti projektus dėl mokymų verslininkams, užsiimantiems ar ketinantiems užsiimti kaimo turizmo verslu	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, vyr. specialistas (turizmui)	ESANT POREIKIUI INDIVIDUALIA TVARKA KONSULTUOJA VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS					

1.3. TIKSLAS. GERINTI EKONOMINES VEIKLOS SĄLYGAS RAJONE.

Uždaviniai:

1.3.3. Skatinti informacinių technologijų plėtrą rajono verslo įstaigose ir kitose organizacijose.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3.1. Savivaldybėje įkurti Informacijos ir Informatikos skyrių	Informatikos skyrius/Administracijos direktorius	PASIEKTA 2003 M.					
1.3.3.2. Parengti ir palaipsniui įgyvendinti informacinių technologijų (IT) plėtros planą iš savivaldybės biudžeto išlaikomose įstaigose, numatant IT infrastruktūros plėtros prioritetus, priemones interneto skvarbos ir naudojimo didinimui.	Informacijos tarnyba, Informatikos skyrius/ Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius.	PASIEKTA 2006 M.					
1.3.3.3. Naujausių informacinių technologijų priemonių pagalba sukurti savivaldybėje duomenų tvarkymo informacines sistemas, padedančias parengti savivaldybės valdymą (elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema)	Informacijos tarnyba Administracijos direktorius	PASIEKTA 2005 M.					

1.3.4. Efektyvinti esamas ir kurti naujas rajono verslo ir žemės ūkio paramos priemones.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.1. Inicijuoti ir remti projektus, skirtus tobulinti ūkio subjektų gebėjimus rengti ir valdyti projektus bei pasiruošti integracijai į ES	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius/ Verslo informacijos centras, Verslininkų asociacija, NVO.	NEBEAKTUALU					

1.3.5. Kurti verslui palankią infrastruktūrą formuojant ūkinei veiklai tinkamas teritorijas.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.1. 20 ha sklypą Kuršėnų miesto priegose parengti pramonės ir verslo įmonių statybai, nutiesiant kelius, įrengiant komunikacijas.	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius/ Architektūros ir urbanistikos skyrius	Bus teikiama paraiška naujame ES struktūrinių fondų programavimo periode, parengus rajono bendrąjį ir detalų planą			NEĮVYKDYTA (veikla bus tęsiama 2008 metais)	0	0
1.3.5.2. Priešgaisrinės infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	Architektūros ir urbanistikos skyrius, Specialistas civilinei saugai, Turto valdymo skyrius	2007 m. parengti specialųjį planą priešgaisrinės infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai Šiaulių rajone			NEĮVYKDYTA Specialusis planas bus rengiamas parengus rajono Bendrąjį planą	0	0

1.4. TIKSLAS. GERINTI RAJONO VALDYMĄ, DIDINANT SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KITŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ GEBĖJIMUS.

Uždaviniai:

1.4.1. Kelti savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų gebėjimus, atsižvelgiant į ES reikalavimus.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.1. Sukurti strateginio plėtros plano įgyvendinimo ir priežiūros sistemą, numatant atsakingus asmenis ir strateginio plėtros plano koregavimo ir papildymo tvarką	Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius	Parengtas sistemos projektas			ĮVYKDYTA	0	0
1.4.1.3. Įsteigti strateginio planavimo specialisto etatą	Administracijos direktorius	2007 m. neplanuota			ĮVYKDYTA Investicijų skyriuje įsteigtas strateginio planavimo specialisto etatas	0	0
1.4.1.4. Šiaulių rajono savivaldybės	Kanceliarija	2007 m. planuojama			ĮVYKDYTA	33 945,12 Lt	0

administracijoje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis profesinių įgūdžių ir kompetencijos gerinimas		apmokyti 90 darbuotojų			Suorganizuoti 45 mokymai bei seminarai. Juose profesinius įgūdžius ir kompetenciją gerino 63 valstybės tarnautojai bei 28 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.		
1.4.1.5. Įgyvendinti priemones, užtikrinančias Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi	Administracijos direktorius, Savivaldybės įstaigų vadovai	Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliai-r.sav.lt patalpinamos žinios: - apie viešųjų pirkimų procedūras ir su pirkimo procesu susijusius neslaptus duomenis; - asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą sąrašai ir būsto suteikimas; - įsteigta pasitikėjimo telefono linija.			ĮVYKDYTA	200 Lt	0

1.4.2. Kelti viešųjų paslaugų, teikiamų bendruomenei, kokybę.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.1. Sukurti bendrą informavimo sistemą, padedančią įgyvendinti „vieno langelio“ principą	Informacijos tarnyba, Informatikos skyrius	PASIEKTA (Elektroninis variantas veikia nuo 2005 m. I ketv.)					
1.4.2.2. Rengti gyventojų apklausas rajono valdymui aktualiais klausimais.	Seniūnijos	Vykdoma seniūnijose individualiai (esant poreikiui)			ĮVYKDYTA	0	0
1.4.2.3. Rengti savivaldybės veiklos metinę ataskaitą ir pristatyti ją viešajame susirinkime.	Meras.	Parengta metinė veiklos ataskaita			ĮVYKDYTA Parengta metinė veiklos ataskaita	0	0

1.4.2.4. Atlikti savivaldybės administracijos bei jos padalinių veiklos auditą bei jo pagrindu parengti veiklos optimizavimo galimybių studiją, numatant priemones bei sudarant jų planą administracijos veiklos optimizavimui.	Administracijos direktorius	NEPLANUOTA					
1.4.2.5. Įgyvendinti „vieno langelio“ principą seniūnijose	Administracijos direktorius	Atnaujintas kompiuterinis tinklas tarp seniūnijų ir administracijos, kuris įgalina seniūnijoms naudotis bendra „Dokumentų valdymo sistema“, įdiegta Administracijoje.			ĮVYKDYTA Atnaujintas kompiuterinis tinklas tarp seniūnijų ir administracijos, kuris įgalina seniūnijoms naudotis bendra „Dokumentų valdymo sistema“, įdiegta Administracijoje.	48396 Lt	0

2.1. TIKSLAS. KELTI ŪKININKŲ GEBĖJIMUS DIRBTI INTEGRACIJOS I ES SĄLYGOMIS.

Uždaviniai:

2.1.1. Užtikrinti informaciją ir konsultacijas projektų rengimo, lėšų pritraukimo žemės ūkiui gebėjimus

Priemonė	Atsakingas už įgyvendinimą	Veiksmų planas 2007 m.			2007 metais įvykdyta		
		Rezultatas	Lėšų poreikis, Lt		Rezultatas	Finansavimo šaltiniai	
			Savivaldybės lėšos	Kiti šaltiniai		Savivaldybės lėšos	Kiti
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.1. Inicijuoti informacinius seminarus apie projektų valdymą.	Žemės ūkio skyrius/ Šiaulių rajono konsultavimo biuras, seniūnai.	PASIEKTA 2005 METAIS					
2.1.1.2. Teikti konsultacijas ūkininkams ES projektų rengimo ir valdymo klausimais.	Žemės ūkio skyrius/ Šiaulių rajono konsultavimo biuras, seniūnai.	PASIEKTA 2005 METAIS					
2.1.1.3. Inicijuoti jaunų ūkininkų švietimo projektų rengimą ir	Žemės ūkio skyrius/ Šiaulių rajono	PASIEKTA 2005 METAIS					

įgyvendinimą.	konsultavimo biuras, seniūnai.	
---------------	-----------------------------------	--

2.2. TIKSLAS. SPARTINTI ŪKIŲ KOOPERACIJĄ IR SPECIALIZACIJĄ.

Uždaviniai:

2.2.1. Kurti palankias sąlygas smulkių ūkių kooperacijai ir skatinti specializuotų ūkių kūrimą.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1.1. Sudaryti sąlygas smulkių ūkių kooperacijos ir specializuotų ūkių patirties sklaidai	Žemės ūkio skyrius/ Seniūnai, Informacijos tarnyba.	<u>Žemės ūkio skyrius</u> Surengti 1 susitikimą specializuotame ūkyje	2000		ĮVYKDYTA Surengtas susitikimas su braškių augintojais tarpininkaujant ūkininkui R.Norkui, bei kompensuota Šiaulių rajono braškių augintojų reklama	1 180 Lt	0

2.3. TIKSLAS. SKATINTI EKOLOGIŠKŲ ŪKIŲ KŪRIMĄ IR PLĖTRĄ.

Uždaviniai:

2.3.1. Diegti ekologiškai švarią žemdirbystę.

1	2	3	4	5	6	7	8	
2.3.1.1. Organizuoti mokymus, teikti informaciją ūkininkams, norintiems ekologiškai ūkininkauti.	Žemės ūkio skyrius/ Verslo informacijos centras, Šiaulių rajono konsultavimo biuras	<u>Žemės ūkio skyrius</u> Surengtas 1 mokymas			ĮVYKDYTA Surengtas mokymas 2007 -03-14 norintiems ekologiškai ūkininkauti, dalyvavo 39 ūkininkai	0	0	
2.3.1.2. Parengti tvarką, kaip atleisti nuo žemės ir žemės nuomos mokesčio sertifikuotus ūkius	Taryba, Žemės ūkio skyrius.	PASIEKTA 2006 M.						
2.3.1.3. Inicijuoti ekologiškų ūkių savininkų, rajono ir miesto verslo atstovų, perdirbėjų, savivaldybės atstovų diskusijas, kurių metų būtų išsiaiškinta situacija ir poreikis ekologiškai produkcijai	Žemės ūkio skyrius/rajono ir miesto verslininkai, perdirbėjai, ekologiškų ūkių savininkai, seniūnai	Surengtų susitikimų skaičius			ĮVYKDYTA Įvyko 2 susitikimai: suorganizuotoje Šiaulių mieste ekologinių produktų mugėje bei ūkininkų dalyvavimo	0	0	

					kas mėnesį rengiamuose ūkininkų susirinkimuose.		
2.3.1.4 Parengti tvarką, kaip padengti ūkio sertifikavimo išlaidas	Žemės ūkio skyrius	<u>Žemės ūkio skyrius</u> Parengta tvarka teisės aktų nustatyta tvarka			ĮVYKDYTA Pagal 2006-09-28 parengtą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T-257 punktą 8.11, kompensuota 12 ekologinių ūkių sertifikavimo išlaidos už 16197 Lt	0	0

2.3.2. Sudaryti palankias sąlygas ekologiinei produkcijai realizuoti Šiaulių mieste.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.2.1. Rengti ir teikti informaciją apie ekologiškai švarią produkciją.	Informacijos tarnyba/ Ekologiniai ūkiai.	NEPLANUOTA					
2.3.2.2. Tarpininkauti surandant galimybę ekologiškų ūkių savininkams realizuoti savo produkciją Šiaulių rajono, miesto ir kitų rajonų parduotuvėse ir turguose.	Žemės ūkio skyrius/ Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Verslininkų asociacija.	Surengtas 1 susitikimas	4000		ĮVYKDYTA Surengta Šiaulių mieste ekologinių produktų mugė	2 428 Lt	0
2.3.2.3. Ieškoti galimybių teikti finansinę paramą sertifikuojant ekologiškus ūkius	Žemės ūkio skyrius, Taryba	PASIEKTA (Parengta finansinės paramos suteikimo tvarka ekologiškiems ūkiams: parengtas ir patvirtintas 2005 m. liepos 21 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-223 „Dėl Šiaulių rajono kaimo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“)					
Paremti ekologinius ūkius		Paremti 3 ekologiniai ūkiai	iki 5000		ĮVYKDYTA 5 ekologiniams ūkiams kompensuotas sumokėtas žemės mokestis	2 817 Lt	0

3.1. TIKSLAS. SKATINTI ŽINIŲ VISUOMENĖS FORMAVIMĄSI.

Uždaviniai:

3.1.2. Formuoti nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kelimo sistemą.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

3.1.2.1. Vykdyti švietimo įstaigų pedagogų ir vadovų atestaciją.	Švietimo ir sporto skyrius, Švietimo įstaigos.	Atestuoti 15 mokyklų vadovų ir 130 mokytojų	Mokinio krepšelio lėšos, numatytos mokyklų biudžete		ĮVYKDYTA IŠ DALIES Atestuoti 3 mokyklų vadovai ir 54 mokytojai	0	0
--	---	---	---	--	---	---	---

3.1.3. Skatinti informacinių technologijų naudojimą seniūnijose ir kaimiškose vietovėse.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.3.1. Inicijuoti ir rengti projektus, skirtus mokyti bendruomenes narius, savivaldybei pavaldžiu įstaigų darbuotojus kompiuterinio raštingumo.	Švietimo centras/ Seniūnai	NEPLANUOTA			Švietimo centras: Pavesti mokymai 2 savivaldybės darbuotojų grupėms (20 klausytojų) ir 3 pedagogų grupėms (44 klausytojai).	2184 LT	64 LT
3.1.3.3. Rengti projektus, skirtus savivaldybei pavaldžiu įstaigų aprūpinimui kompiuterine technika ir programine įranga.	Informatikos skyrius/ Kultūros skyrius, Kultūros centras, Socialinių paslaugų centras, Seniūnijos, Švietimo ir sporto skyrius, Viešoji biblioteka	<u>Kultūros skyrius</u> Kompiuterizuoti kultūros centro filialus: Raudėnų, Naisių, Micaičių, Drašučių Įrengti viešosios interneto prieigos taškai Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kurtuvėnų, Verbūnų ir Varputėnų filialų vartotojams.	12000 /iš spec. programų	30000	ĮVYKDYTA Paruoštos patalpos VIPT įsteigimui Gauta kompiuterinė ir programinė įranga iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pagal pateiktas paraiškas	18 000 Lt (iš spec. programų) 10 000 Lt	16 638 Lt
3.1.3.4. Kompiuterizavimo plane numatytose įstaigose, seniūnijose ir kaimiškose vietovėse įrengti prieigas prie interneto	Informatikos skyrius/ Seniūnai	NEPLANUOTA					
3.1.3.5. Rajono bibliotekose įdiegti ir naudoti Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą.	Kultūros skyrius/ Viešoji biblioteka.	<u>Kultūros skyrius</u> 2007m. LIBIS programos priežiūra	4 248		ĮVYKDYTA Vykdoma LIBIS programos priežiūra	4 248 Lt	

					Įdiegta skaitytojų aptarnavimo posistemė Kuršėnų miesto bibliotekoje		34 897,05 Lt
3.1.3.6. Įsijungti į elektroninių duomenų bazių prenumeratą: - LITLEX duomenų bazę - EBSCO duomenų bazę - “Penkių kontinentu” “virtualios spaudos kioskas ir kt. - Grovo žinynai (meno, muzikos).	Kultūros skyrius/ Viešoji biblioteka.	<u>Kultūros skyrius</u> Prenumeruojama LITLEX duomenų bazė NEPLANUOTA		1982,40 LR kultūros ministerija	ĮVYKDYTA Prenumeruojama LITLEX duomenų bazė	0	2 359 Lt
3.1.3.7. Sudaryti sąlygas vietos bendruomenei laisvu nuo pamokų laiku naudotis mokyklų IKT (Informavimo ir komunikavimo technologijos) ištekliais.	Švietimo ir sporto skyrius	NEPLANUOTA (pakito ŠMM strategija, įtakojanti priemonės įgyvendinimą)					
3.1.3.8. Įdiegti „Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą“ (AIKOS)	Švietimo ir sporto skyrius/ Švietimo įstaigos.	Įsteigti profesinio informavimo taškai 14-oje mokyklų			ĮVYKDYTA Veikia PIT-as Gruzdžių gimnazijoje ir įsteigta naujų 14-je bendrojo lavinimo mokyklų, apmokyta po 2 žmonės iš kiekvienos mokyklos.	0	59290 lt

3.1.4. Ugdyti aktyvią ir pilietišką visuomenę.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.4.1. Aktyviai įtraukti rajono bendruomenę į sprendimų priėmimo procesą: - rengiant viešuosius susirinkimus, - organizuojant diskusijas su įvairiomis įtakos grupėmis, - rengiant anketines rajono gyventojų apklausas įvairiais rajono valdymo klausimais.	Informacijos tarnyba/ Administracijos direktorius, Meras, Taryba	Surengti viešieji susirinkimai			ĮVYKDYTA Surengti susirinkimai seniūnijose ir administracijoje	0	0
3.1.4.2. Inicijuoti aktyvių bendruomenių kūrimąsi ir skatinti jų veiklą	Administracijos direktorius/ Meras, Taryba, Seniūnai	Surengti seminarai, mokymai bendruomenėms (ne mažiau 2)			ĮVYKDYTA (kartu su 1.1.2.2. priemone)	140 Lt	600 Lt

3.1.4.3. Rengti projektus, skirtus organizuoti aktyvių bendruomenių lyderių, jaunimo mokymus integracijos į ES klausimais (paraiškų rašymas, įvairių veiklų finansavimo galimybės ir t.t.)	Švietimo centras / Jaunimo reikalų taryba, Vyr. specialistas (jaunimo reikalams)	NEPLANUOTA			Švietimo centras: Organizuoti 2 seminarai mokyklų bendruomenėms (78 dalyviai).	1450 Lt	0
3.1.4.4. Organizuoti ir remti bendrus renginius (susitikimus, seminarus, konferencijas) su Krašto apsaugos ir Savanoriškos krašto apsaugos struktūromis.	Švietimo ir sporto skyrius/ Mokyklos.	Švietimo ir sporto skyrius Organizuoti mokiniams šalies renginių rajoniniai etapai: viktorina „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“, konkursas „Laisvės kovų ir kančių istorija“ (150 mokinių).	1000		ĮVYKDYTA Organizuoti mokiniams šalies renginių rajoniniai etapai: viktorina „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“, konkursas „Laisvės kovų ir kančių istorija“ (75 mokiniai)	0	0
3.1.4.6. Įvertinti klubų, Jaunimo centro filialų kūrimo poreikį ir juos steigti.	Jaunimo reikalų taryba, Vyr. specialistas (jaunimo reikalams)	NEPLANUOTA (nėra poreikio)					
3.1.4.7. Organizuoti ir remti kraštotyrinius tyrimus.	Švietimo ir sporto skyrius, Kultūros skyrius	<u>Kultūros skyrius</u> Tęsti kraštotyrinius tyrinėjimus ir parengti knygas apie atskiras Šiaulių rajono vietas. Knygos „Raudėnų kraštas“ pristatymas visuomenei, straipsnių rengimas knygai „Šakyna“. Surengti Šiaulių rajono kraštotyrininkų konferenciją ir darbų parodą	3 000 700	Planuojama 2008 m. gauti 10 000 iš projektų rėmimo fondų.	ĮVYKDYTA IŠ DALIES Išleista knyga „Raudėnų kraštas“ Knygos „Raudėnų kraštas“ pristatymas visuomenei vyko rugpjūčio mėnesį Raudėnuose Toliau ruošiami straipsniai būsimai knygai „Šakyna“ Kraštotyrininkų konferencija ir darbų paroda numatyta surengti 2008 balandžio mėn.	10 000 Lt 500 Lt 700 Lt	5 000 Lt

		<p>Švietimo ir sporto skyrius</p> <p>Organizuota Nacionalinė jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicija (60 mokinių).</p> <p>Organizuota kraštotyrinių darbų paroda-konferencija (60 mokinių, 20 mokytojų).</p> <p>Atlikta 12-os mokyklinių muziejų apžiūra.</p> <p>Organizuoti Jaunojo metų kraštotyrininko rinkimai (60 mokinių).</p>			<p>NEĮVYKDYTA</p> <p>Nukelta į 2008 m.</p> <p>Organizuojant šiuos renginius atsižvelgiama į Nacionalinius jaunųjų kraštotyrininkų renginių rezultatus – 2007 m. šie renginiai neįvyko.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.5. Skatinti rajono moksleivių ir jaunimo užimtumą.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.5.2. Konkursų, olimpiadų ir sporto varžybų dalyvių bei organizatorių remimas.	Švietimo ir sporto skyrius, Mokyklos	<p>Organizuotos 12 dalykų rajono olimpiados, dalyvauta šalies ir tarptautinėse olimpiadose (400 mokinių).</p> <p>Organizuoti konkursai: „Kengūra“, „Dainų dainelė“, „Temidė“, „Nerūkanti klase“, J.Kazicko Žemaitijos moksleivių programavimo, Vyskupo M.Valančiaus skaitymų, meninio skaitymo, filologų „Pavasario ritmai“, „Šokim šokimėlių“, „Sportiškiausios mokyklos“ bei epistolinio, J.Grušo ir anglų kalbos rašinių (1600 dalyvių)</p>	Mokinio krepšelio lėšos, numatytos mokyklų biudžete	1370	<p>ĮVYKDYTA</p> <p>Organizuotos 5 dalykų olimpiados (dalyvavo 463 mokiniai).</p> <p>Organizuoti konkursai: tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursas „Dainų dainelė“ (dalyvavo 865 dalyviai), „Temidė“ (80 dalyvių), meninio skaitymo (31 mokinys); filologų (8 mokiniai), epistolinio (14 mokinių), anglų kalbos (46 mokiniai) ir, skirto J. Grušui (21 mokinys) rašinių konkursai.</p>	0	150 Lt

					Organizuotos istorijos, geografijos, , ekonomikos (55 dalyviai), dailės (14 mokinių) dalykų; vokiečių (5 mokiniai), lietuvių (100 mokinių), rusų kalbų olimpiados		
3.1.5.3. Inicijuoti aktyvų jaunimo ir moksleivių dalyvavimą moksleivių užimtumo programose.	Švietimo ir sporto skyrius/ Mokyklos, Jaunimo organizacijos	Organizuotas „Gamtotyros žygis-stovykla“, dalyvaujant 250 mokinių. Organizuoti Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamų programų konkursai: Vaikų ir jaunimo socializacijos programų, Pilietinio ir tautinio ugdymo, Gabių vaikų ir jaunimo, Pirminės narkomanijos prevencijos projektų (viso 6000 dalyvių).	4000 40 000	4000 100 000	ĮVYKDYTA ĮVYKDYTA Organizuoti Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamų programų konkursai: Vaikų ir jaunimo socializacijos programų, Pilietinio ir tautinio ugdymo, Gabių vaikų ir jaunimo, Pirminės narkomanijos prevencijos projektų (viso 6000 dalyvių).	0 27 665 Lt	4000 158 300 Lt
3.1.5.4. Parengti turimos sporto bazės atnaujinimo ir optimalaus panaudojimo planą.	Švietimo ir sporto skyrius, Mokyklos	Parengtas išsamus planas, kuriame numatytas rajono sporto bazių atnaujinimas ir panaudojimas			ĮVYKDYTA Parengtas planas bendradarbiaujant su Turto valdymo skyriumi.	0	0

3.2. TIKSLAS. KURTI RAJONE VISIEMS PRIEINAMĄ, EFEKTYVIAI VEIKIANČIĄ, MODERNIĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO LAVINIMO IR PAPILDOMO UGDYMO SISTEMĄ.

Uždaviniai:

3.2.1. Optimizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą, plėtoti profilinį mokymą, didinti pakraipų įvairovę.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.1.3. Inicijuoti bendradarbiavimą tarp profesinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų (gimnazijų) papildomo ugdymo įstaigų, parengiant bendradarbiavimo planą, tvarką	Švietimo ir sporto skyrius	NEPLANUOTA					
3.2.1.4. Plėtoti ir tobulinti profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemą	Švietimo ir sporto skyrius/ Mokyklos.	Veikia konsultavimo centrai 5-iose bendrojo lavinimo mokyklose			ĮVYKDYTA Akredituoti 5 PIT-ai Gruzdžių gimnazijoje, Kužių ir Meškuičių vidurinėse, Pakapės ir Drašučių pagrindinėse mokyklose.	0	0
3.2.1.5. Aprūpinti mokyklas lietuviška arba adaptuota bibliotekos darbo programine įranga	Švietimo ir sporto skyrius	PASIEKTA 2005 M.					
3.2.1.6. Modernizuoti Pedagogų švietimo centrą, jo veiklą nukreipti mokymo priemonių sklaidai	Švietimo ir sporto skyrius	NEPLANUOTA					
3.2.1.8. Formuoti mokinių ir pedagogų duomenų bazes.	Švietimo ir sporto skyrius/ Švietimo įstaigos. Pedagoginė psichologinė tarnyba	Duomenų teikimas 2007 metų švietimo valdymo informacinei sistemai			ĮVYKDYTA Teikiami reikalingi duomenys švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVIS) Internetu	55200 Lt (iš viso už internetinį ryšį)	0

3.2.1.9. Įsteigti Pedagoginę psichologinę tarnybą (biudžetinę įstaigą)	Taryba				ĮVYKDYTA Įsteigta 2007 m. rugpjūčio 8 d. Savivaldybės tarybos sprendimu	0	0
3.2.1.10. Bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo monitoringo rodiklių vertinimas.	Švietimo ir sporto skyrius.	Įgyvendintas "Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2007 m." planas			ĮVYKDYTA Įvykdytas Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymas, likviduojant Smilgių skyrių. Pradėtas Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos pertvarkymas, nebepriimant mokinių (išskyrus suaugusiuosius) į 11 klasę. Tęsiamas Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos išgryninimas nebepriimant mokinių į 5 klasę.	0	0

3.2.2. Pagerinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.2.2. Parengti socialinę atskirtį patiriančių ir socialinės rizikos šeimų ikimokyklinio amžiaus vaikų pavėžėjimo į ikimokyklines įstaigas galimybių studiją ir parengti tvarką	Švietimo ir sporto skyrius/ Taryba, Įkimokyklinės įstaigos	NEPLANUOTA (nebeaktualu)					
3.2.2.3. Įsteigti socialinio pedagogo etatą Gruzdžių l/d „Puriena“ ir Kairių l/d „Spindulėlis“.	Taryba Švietimo ir sporto skyrius.	NEPLANUOTA					
3.2.2.4. Užtikrinti psichologinę pagalbą Gruzdžių l/d „Puriena“ įsteigiant papildomą psichologo etatą.	Taryba/ Švietimo ir sporto skyrius	2006 M. ĮSTEIGTA 0,5 PSICHOLOGO ETATO					

3.2.2.6. Sukurti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių savivaldybės teritorijoje, apskaitos sistemą.	Švietimo ir sporto skyrius/ Informatikos skyrius/	NEPLANUOTA
3.2.2.5. Neorganizuotiems ikimokyklinio amžiaus vaikams ikimokyklinėse įstaigose įsteigti 2-3 val. „dienos centrus“.	Taryba/ Švietimo ir sporto skyrius.	NEPLANUOTA

3.2.3. Stiprinti ir efektyviau naudoti rajono bendrojo lavinimo mokyklų intelektualinius išteklius ir mokymo infrastruktūrą.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.3.1. Sudaryti ugdymo turinio sklaidos konsultantų rengimo sąlygas, pedagogus siunčiant į seminarus, konferencijas, kitus renginius.	Švietimo ir sporto skyrius/ Švietimo įstaigos.	37 ugdymo turinio konsultantai dalyvauja renginiuose	Mokinio krepšelio lėšos, numatytos mokyklų biudžete		ĮVYKDYTA 35 ugdymo turinio konsultantai dalyvavo renginiuose	239000 Lt	0
3.2.3.2. Rengti projektus, skatinančius šiuolaikiškos pedagogų darbo patirties sklaidą (bendradarbiavimas su kitų rajonų pedagogais, dalijimasis patirtimi ir pan.).	Švietimo ir sporto skyrius/ Švietimo įstaigos, Švietimo centras.	NEPLANUOTA (priemonės vykdymas priskirtas Švietimo centrui)			ĮVYKDYTA Švietimo centas: Organizuota 10 seminarų, skatinančių šiuolaikiškos pedagogų darbo patirties sklaidą respublikos lygmenyje (371 dalyviai) bei 27 edukacinės kelionės, orientuotos į tarptautinę mokyklų bendruomenių partnerystę (703 dalyviai).	136797,90 Lt	0

3.3. TIKSLAS. GERINTI RAJONO BENDRUOMENES SVEIKATĄ, SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ IR SAUGUMĄ.

Uždaviniai:

3.3.1. Gerinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų kokybę bei prieinamumą ir plėtrą kaimiškose vietovėse.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.1.2. Inicijuoti ir organizuoti socialinį darbą dirbančių darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kelimo	Socialinių paslaugų centras/ Šiaulių universiteto Tęstinių	Inicijuoti socialiniams darbuotojams, priim - tiems darbui su rizikos	600,00		ĮVYKDYTA Socialinių paslaugų centro darbuotojų	426 Lt	2 630 Lt

kursus ir pan.	studijų institutas.	šeimomis mokymus (11 darbuotojų seniūnijose), skyriaus specialistams išmokų bei paslaugų teikimo klausimais-			kvalifikacijai Seniūnijų soc. darbuotojai dalyvavo mokymuose Utenoje ir Šiauliuose (su rizikos šeimomis 11 darb.), 9 seniūnijų soc. darbuotojai dalyvavo mokymuose Šiaulių dienos užimtumo centre „Goda“(nemokami) Mokymuose dalyvavo išmokų specialistės		
Socialinių darbuotojų sklaida	Socialinės paramos skyrius	Profesiniai susitikimai su kolegomis darbo patir – ties pasidalijimui (Kelmės, Radviliškio)			ĮVYKDYTA Susitikimas su Trakų savivaldybės socialinės paramos skyriaus darbuotojais	0	0
Inicijuoti konsultavimo bei informavimo paslaugų socialiniais klausimais vystymą bendruomenėse	Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų centras	NEPLANUOTA					
3.3.1.3. Įkurti laikinosios globos grupes prie darželių (Kairiai, Bazilionai).	Švietimo ir sporto skyrius.	NEPLANUOTA					
3.3.1.5. Įsteigti 60 vietų senelių namus.	Socialinių paslaugų centras/ Turto valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius.	NEPLANUOTA					
3.3.1.4. Skatinti bendrosios praktikos gydytojų kabinetų steigimąsi rajone (suteikiant patalpas, reorganizuojant jau esamus punktus į privačios praktikos kabinetus)	Savivaldybės gydytojas	Įgyvendintas projektas „Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros sistemos modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas“ Pradėti steigti Drąsučių, Ginkūnų, Kairių ir Raudėnų šeimos gydytojų kabinetai		1000000	ĮVYKDYTA Pradėti steigti Drąsučių, Ginkūnų, Kairių ir Raudėnų šeimos gydytojų kabinetai	0	700000 Lt
3.3.1.6. Įsteigti vaikų dienos užimtumo centrą Ginkūnų seniūnijoje	Socialinės paramos skyrius,	NEPLANUOTA					

	Lietuvos krikščioniškasis fondas, Turto valdymo skyrius	
--	--	--

3.3.2. Skatinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.2.1. Įvertinti poreikį ir parengti sąrašą kultūros, švietimo, sveikatos įstaigų, kurias numatoma pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.	Turto valdymo skyrius/ Švietimo, Kultūros ir sporto skyriai, Socialinių paslaugų centras, Savivaldybės gydytojas	<u>Kultūros skyrius.</u> NEPLANUOTA <u>Socialinės paramos skyrius</u> Parengti seniūnijų sąrašą, dėl įvažų neįgaliesiems įrengimo			NEPLANUOTA ĮVYKDYTA IŠ DALIES Sąrašas sudarytas, įvažai įrengti Šiaulių kaimiškojoje, Raudonų, Kuršėnų kaimiškojoje ir Kuršėnų miesto seniūnijose, kitose planuotose seniūnijose įvažai neįrengti dėl lėšų trūkumo	0	0
3.3.2.2. Rengti projektus, skirtus pritaikyti neįgaliųjų poreikiams sąraše numatytas įstaigas, pradedant nuo Pavenčių vidurinės mokyklos, Kuršėnų miesto bibliotekos ir stambiausiu kultūros centro seniūnijų filialu.	Turto valdymo skyrius	NEPLANUOTA					
3.3.2.3. Steigti Bendruomenės dienos centrai prie seniūnijų, kurie teiktų bendravimo, informavimo, kultūrinio užimtumo ir kitas paslaugas bendruomenės nariams ir neįgaliesiems.	Socialinių paslaugų centras/ Seniūnijos, Turto valdymo skyrius.	NEPLANUOTA (Centro iniciatyva bendruomenės centrai nebus steigiami. Prioritetas teikiamas bendruomenėms)					
3.3.2.4. Aprūpinti rajono akluosius ir silpnaregius naujausia kompensacine technika (garsiniai ir Brailio	Aklųjų ir silpnaregių sąjunga/ Socialinių paslaugų centras.	NEPLANUOTA					

laikrodžiai ir kt.)							
3.3.2.5. Parengti ir įgyvendinti projektą įsteigti reabilitacinę – ugdomąją stovyklą vaikams su regėjimo sutrikimais.	Aklųjų ir silpnaregių sąjunga/ Socialinių paslaugų centras.	NEPLANUOTA					
3.3.2.6. Įgyvendinant Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programą, parengtos vaikų ankstyvojo ugdymo ir specifinių funkcijų lavinimo programos.	Pedagoginė psichologinė tarnyba	NEPLANUOTA					
Įsteigti VŠĮ Dienos užimtumo centrą Kuršėnuose sutrikusio intelekto asmenims	Socialinės paramos skyrius Visuomeninė organizacija „Šiaulių rajono viltis“	NEPLANUOTA					
3.3.2.7. Skleisti informaciją apie žmonių su negalia socialinę integraciją bei negalios prevenciją: • Organizuojant seminarus, konferencijas, • Rengiant informacinę metodinę medžiagą.	Soc. paramos skyrius Pedagoginė psichologinė tarnyba.	NEPLANUOTA					
3.3.2.10. Sukurti duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama ir periodiškai atnaujinama informacija apie rajono vaiku ir jaunuoliu, turinčiu specialiuosius poreikius, ugdymą ir socialinę reabilitaciją.	Švietimo ir sporto skyrius Pedagoginė psichologinė tarnyba.	NEPLANUOTA					
3.3.2.12. Organizuoti sporto renginius neįgaliesiems.	Sporto klubai/ Švietimo ir sporto skyrius	<u>Švietimo ir sporto skyrius</u> Organizuotos 3-5 rajono sporto šventės, varžybos, dalyvauta apskrities ir šalies varžybose (100 dalyvių).	2000		ĮVYKDYTA Organizuotos 5 varžybos	998 Lt	1 000 Lt
3.3.2.14. Būsto ir gyvenamosios	Socialinių paslaugų				ĮVYKDYTA		

aplinkos pritaikymo rajono neįgaliesiems programa	centras, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija	Programa bus vykdoma	20000	20000	6 rajono neįgaliesiems pritaikytas būstas ir gyvenamoji aplinka	63 608 Lt	83 595 Lt
Sutrikusios psichikos neįgaliųjų socialinė integracija	Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų centras	Sutrikusios psichikos asmenų integracijos į visuomenę paslaugų teikimas		3000 (4000 paraiška)	ĮVYKDYTA 23 Kuršėnų miesto gyventojams, turintiems psichinę negalę, suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos	0	9 000 Lt
Socialinių paslaugų (ugdymo, mokymo ir išlaikymo) pirkimas vaikams, turintiems klausos negalią	Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras, Socialinės paramos skyrius	Apmokėta už suteiktas paslaugas	20200		ĮVYKDYTA 8 vaikams, turintiems klausos sutrikimų, finansuotos paslaugos Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centre	14 169 Lt	0
Socialinių paslaugų (užimtumo, ugdymo, dienos globos ir kt) pirkimas sutrikusio intelekto asmenims	Socialinės paramos skyrius, Šiaulių miesto dienos užimtumo centras, „Goda“	Apmokėta už suteiktas paslaugas	11100		ĮVYKDYTA 2 sutrikusio intelekto asmenims suteiktos dienos užimtumo paslaugos centre „Goda“.	11 405 Lt	3 744 Lt

3.3.3. Didinti asocialaus elgesio, nusikalstamumo ir narkomanijos prevenciją rajone.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.3.4. Bendradarbiaujant su Narkomanijos rehabilitacijos centru, parengti švietimo narkomanijos prevencijos klausimais veiksmų planą.	Švietimo skyrius/ Socialinių paslaugų centras, Romučių Narkomanijos rehabilitacijos centras.				NEPLANUOTA		
3.3.3.5. Rengti programas, skirtas vykdyti prevencinį darbą su rizikos grupės asmenimis: - gydymo nuo priklausomybės alkoholiui paslaugos teikimas tėvams, auginantiems vaikus;	Socialinės paramos skyrius, Priklausomybės ligų centras, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Romučių socialinės rehabilitacijos centras	Suteiktų paslaugų pagal poreikį			ĮVYKDYTA 13 socialinės rizikos asmenų, auginantiems vaikus, finansuotos suteiktos gydymo paslaugos	979 Lt	

socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims, turintiems priklausomybę narkotinėms medžiagoms, finansavimas;	Socialinės paramos skyrius	Bus tęsiamas socialinės reabilitacijos paslaugų finansavimas labdaros ir paramos centre „Agapao“ 2 asm.			Priklausomybės ligų centre 2 asmenims finansuotos psichologinės reabilitacijos paslaugos centre „Agapao“	3 264 Lt	
- pirties paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims (benamiams, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, praradusiems būstą ir kt.);	Socialinės paramos skyrius	NEPLANUOTA					
- laikino apgyvendinimo paslaugų teikimas Nakvynės namuose socialinės rizikos asmenims	Socialinės paramos skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės Nakvynės namai	Bus tęsiamas laikino apgyvendinimo paslaugų finansavimas			2 socialinės rizikos asmenims apmokėtos laikino apnakvindinimo paslaugos Šiaulių nakvynės namuose	620 Lt	
3.3.3.7. Inicijuoti ir rengti projektus, skatinančius vaikų ir paauglių dalyvavimą nusikalstamumo, narkomanijos prevencijos, vasaros užimtumo programose.	Švietimo ir sporto skyrius/ Mokyklos, Seniūnijos.	NEPLANUOTA					

3.4. TIKSLAS. PLĖTOTI SVEIKATOS, SOCIALINĘ, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO INFRASTRUKTŪRĄ.

Uždaviniai:

3.4.1. Plėtoti viešąjį laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.1.1. Atlikti Savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų ir materialinės būklės analizę ir parengti Kultūros centro filialų tinklo optimizavimo planą	Kultūros skyrius	Sudaryta darbo grupė, atlikti Savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų ir materialinės būklės analizę			ĮVYKDYTA	0	0

3.4.1.2. Rengti projektus, skirtus atnaujinti Kultūros centro seniūnijų filialų patalpų materialinę bazę, šilumos ūkį.	Kultūros centras,	<u>Kultūros skyrius</u> Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro diskotekų salės renovacija Įrengti vietinės signalizacijas kultūros centro filialuose Meškuičių kultūros namai – baigti įrengti II-o aukšto patalpas	 31000 100000	200000 / lėšos gautos iš Valstybės investicijų programos/	ĮVYKDYTA Atlikta kultūros centro diskotekų salės II aukšto renovacija Įrengtos vietinės signalizacijos visuose filialų kultūros centruose ir Žarėnų, Pakumulšių, Gilvyčių salėse NEĮVYKDYTA (nebuvo skirta lėšų) Bridų kultūros namai – parengtas šildymo sistemos rekonstravimo techninis projektas	 26 000 Lt 27 070 Lt 17 510 Lt	200 000 Lt
--	-------------------	---	-------------------------------------	--	--	---	------------

<p>3.4.1.3. Rengti ir teikti projektus, skirtus atnaujinti šių rajono bibliotekų pastatus ir materialinę bazę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rajono viešoji biblioteka Kuršėnuose - Gruzdžių filialas. - Meškuičių filialas. - Raudėnų filialas. <p>-Meškuičių filialas</p>	<p>Turto valdymo skyrius, Kultūros skyrius/ Viešoji biblioteka</p>	<p><u>Kultūros skyrius</u> 2007 m. bus paruoštas Rajono viešosios bibliotekos renovacijos ir modernizavimo projektas</p> <p>2007 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Meškuičių filialas bus išskeltas į naujas patalpas Meškuičių kultūros centre</p>	<p>885000</p>	<p>2003 -2013 m. Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programoje, patvirtintoje LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. Nutarimu Nr. 1454, numatyta skirti 761,3 tūkst. Lt</p>	<p>NEĮVYKDYTA Nebuvo rasta pastato</p> <p>NEĮVYKDYTA Dėl lėšų trūkimo nukelta į 2008 m.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>3.4.1.4. Ieškoti galimybių skirti patalpas kultūros veiklai Aukštelkėje, Kužiuose, Žarėnuose, Pakapėje, Bubiuose, Kurtuvėnuose, Voveriškėse. Bibliotekos filialui Aukštelkėje</p>	<p>Administracijos direktorius/ Kultūros skyrius, Kultūros centras, Seniūnijos, Viešoji biblioteka.</p>	<p>Planuojama ieškoti galimybių skirti patalpas kultūrinei veiklai Dirvonėnuose, Žarėnuose.</p> <p>Planuojama skirti patalpas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aukštelkės filialui</p>			<p>NEĮVYKDYTA Patalpos nesurastos</p> <p>NEĮVYKDYTA Negautas sutikimas iš patalpų savininko</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>3.4.1.5. Vykdyti Kuršėnų sporto komplekso statybą.</p>	<p>Turto valdymo skyrius/ Švietimo ir sporto skyrius/ Architektūros ir urbanistikos skyrius/</p>	<p><u>Švietimo ir sporto skyrius</u> Parengtas detalusis planas ir investicinis projektas</p>	<p>250 000</p>		<p>ĮVYKDYTA IŠ DALIES Parengtas investicinis projektas ir galimybių studija komplekso</p>	<p>0</p>	<p>20 000 Lt</p>

	Programų ir investicijų paieškos poskyris.				statybai		
--	--	--	--	--	----------	--	--

3.4.2. Gerinti švietimo infrastruktūrą.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.2.1. Parengti švietimo įstaigų pastatų išplėtimo ir modernizavimo galimybių studiją, atliekant pastatų energetinį auditą, konstrukcijų įvertinimą bei plėtros pagrindimą	Turto valdymo skyrius/Švietimo ir sporto skyrius	Aukštelkės pagrindinė mokykla – parengti mokyklos išplėtimo techninį projektą	115000		ĮVYKDYTA Aukštelkės pagrindinė mokykla – pradėtas rengti mokyklos išplėtimo techninis projektas	58 030 Lt	0
		Kairių pagrindinė mokykla – parengti mokyklos išplėtimo techninį projektą	100000		ĮVYKDYTA Kairių pagrindinė mokykla – parengtas mokyklos išplėtimo techninis projektas	99 120 Lt	0
		Drąsučių pagrindinė mokykla – parengti mokyklos pastato rekonstravimo techninį projektą	80000		NEĮVYKDYTA Drąsučių pagrindinė mokykla – Dėl nepakankamo finansavimo projektas nevykdytas	0	0
		Pavenčių vidurinė mokykla – parengti mokyklos pastato rekonstravimo techninį projektą	145000 (buvo 100000)		ĮVYKDYTA Pavenčių vidurinė mokykla – parengtas mokyklos pastato rekonstravimo techninis projektas	125 000 Lt	0
		Daugėlių vidurinė mokykla – parengti mokyklos pastato rekonstravimo techninį projektą	70000 (buvo 35000)		ĮVYKDYTA Daugėlių vidurinė mokykla – parengtas mokyklos pastato rekonstravimo techninis projektas	58 900 Lt	0
		Lauryno Ivinskio gimnazija – atlikti pastato energetinį auditą ir parengti pastato rekonstravimo techninį projektą	40000		ĮVYKDYTA IŠ DALIES Lauryno Ivinskio gimnazija – atliktas pastato energetinis auditas		
		Gruzdžių gimnazija – atlikti pastato energetinį auditą ir parengti pastato rekonstravimo techninį projektą	80000		ĮVYKDYTA IŠ DALIES Gruzdžių gimnazija – atliktas pastato energetinis auditas	11 000 Lt	0
						11 000 Lt	0

		Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ – parengti pastato rekonstravimo techninį projektą	170000		ĮVYKDYTA Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ – parengtas pastato rekonstravimo techninis projektas	169 870 Lt	0
3.4.2.2. Išplėsti ir modernizuoti švietimo įstaigų pastatus.	Turto valdymo skyrius.	Raudėnų pagrindinė mokykla – rekonstruoti ir išplėsti mokyklos pastatą	10000	500000	ĮVYKDYTA Raudėnų pagrindinė mokykla – vykdyta technologijų korpuso statyba. Projektas vykdomas	19 940 Lt	500 000 Lt
		Daugėlių vidurinė mokykla – rekonstruoti mokyklos pastatą		900000	ĮVYKDYTA Daugėlių vidurinė mokykla – rekonstruotas mokyklos pastato stogas, pakeisti langai ir lauko durys. Projektas vykdomas	8 870 Lt	900 000 Lt
		Kužių vidurinė mokykla – baigti rekonstruoti mokyklos pastatą	1980000 (buvo 1685000)	278000	ĮVYKDYTA Kužių vidurinė mokykla – baigti mokyklos pastato rekonstravimo darbai.	1 928 840 Lt	276 710 Lt
		Ginkūnų l/d – pakeisti stogo dangą ir apšiltinti	167000 (buvo 120000)		ĮVYKDYTA Ginkūnų darželis – pakeista ir apšiltinta stogo danga	162 140 Lt	0
		Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ – pakeisti stogo dangą ir apšiltinti		182000 (buvo 151000)	ĮVYKDYTA Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ – pakeista ir apšiltinta stogo danga	117 020 Lt	181 940 Lt
					PAPILDOMAI ĮVYKDYTA Kuršėnų S. Anglickio pagrindinė mokykla – pradėti sporto salės rekonstravimo darbai	99 890 Lt	0
3.4.2.3. Aprūpinti švietimo įstaigas šiuolaikiniu sporto inventoriumi ir būtina įranga, reikalinga moksleiviu ir	Švietimo ir sporto skyrius.	Nupirkta sportinio inventoriaus ir būtinos įrangos švietimo įstaigų, sporto klubų poreikiams	15000		ĮVYKDYTA Nupirkta sportinio inventoriaus ir būtinos įrangos švietimo	10 613 Lt	0

jaunimo poreikiams tenkinti.		tenkinti			įstaigų, sporto klubų poreikiams tenkinti		
3.4.2.4. Atnaujinti bendrojo lavinimo mokyklų sporto aikštynus (nekonkretizuojat skaičiaus)	Švietimo ir sporto skyrius	<u>Švietimo ir sporto Skyrius</u> Kužių vidurinės mokyklos sporto aikštynų atnaujinimas Meškuičių vidurinės mokyklos sporto aikštynų atnaujinimas	4000 2000		ĮVYKDYTA Įgyvendinama per 1.2.2.10 priemonę	0	0
3.4.2.5. Rekonstruoti Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadioną	Švietimo ir sporto skyrius	Pateikta paraiška Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondui investiciniam projektui ir galimybių studijai parengti			ĮVYKDYTA Įgyvendinama per 1.2.2.10 priemonę	0	0

3.4.3. Renovuoti ir reorganizuoti sveikatos infrastruktūrą.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.3.1. Parengti ir įgyvendinti projektą VŠĮ Kuršėnų ligoninės pastatų renovacijai, rekonstrukcijai ir medicininės aparatūros atnaujinimui.	Savivaldybės gydytojas, VŠĮ Kuršėnų ligoninė, Turto valdymo skyrius	Pakeista 40 kv/m langų ir atremontuota 100 kv/m Kuršėnų ligoninės konsultacinės vidaus patalpų; įsigyta medicininės aparatūros Igyvendintas projektas VŠĮ „Kuršėnų ligoninė paslaugų restruktūrizacija“ Įkurtas priėmimo ir skubios medicinos pagalbos skyrius; buvusio chirurginio skyriaus patalpos pritaikytos palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui įkurdinti.	55000 65000		ĮVYKDYTA Pakeista 40 kv./m langų ir suremontuota 100 kv./m Kuršėnų ligoninės konsultacinės poliklinikos vidaus patalpų Įsigyta lizingo būdu medicininė įranga ĮVYKDYTA Įkurtas priėmimo ir skubios medicinos pagalbos skyrius . Buvusio chirurginio skyriaus patalpos pritaikytos palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui įkurdinti	55 000 Lt 241 000 Lt 0	0 0 361 000 Lt

3.4.3.2. Parengti ir įgyvendinti projektą, skirtą Šiaulių rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro pastatų renovacijai, rekonstrukcijai, vidaus patalpų remontui ir medicininės įrangos atnaujinimui.	Savivaldybės gydytojas, VšĮ Šiaulių rajono PSPC, Turto valdymo skyrius	Suremontuotos Kurtuvėnų medicinos punkto vidaus patalpos (50 kv.m).	25000		ĮVYKDYTA	26 000 Lt	0
		Greitosios medicinos pagalbos patalpos (durys ir langai) 20,0 kv.m	15000			19 000 Lt	0
		Kuršėnų poliklinikos stogo remontas, 100,0 kv/m.	46000			45 000 Lt	0
3.4.3.3. Atnaujinti Šiaulių raj. PSPC automobilių parką	Savivaldybės gydytojas, VšĮ Šiaulių rajono PSPC, Turto valdymo skyrius	Įgyvendintas projektas „Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros sistemos modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas“. Įsigyti 9 lankomosios priežiūros automobiliai		671000	ĮVYKDYTA	0	671 000 Lt
3.4.3.4. Parengti ir įgyvendinti projektą VšĮ Gruzdžių ambulatorijos pastato ir medicinos aparatūros atnaujinimui.	Savivaldybės gydytojas, VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, Turto valdymo skyrius	Įsigyta odontologinė aparatūra Gruzdžių ambulatorijai	35000		ĮVYKDYTA	35 000 Lt	0
3.4.3.5. Suteikti (įsigyti naujas) patalpas VšĮ Šiaulių raj. PSPC Kuršėnų palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui	Savivaldybės gydytojas, VšĮ Šiaulių rajono PSPC, Turto valdymo skyrius	PASIEKTA 2003 M. Šiaulių rajono savivaldybės 2003 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kuršėnų palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus perdavimo“ skyrius perduotas VšĮ Kuršėnų ligoninei.					

4.1 TIKSLAS. UŽTIKRINTI PATOGŲ IR SAUGŲ SUSISIEKIMĄ SU ŠIAULIŲ MIESTU IR RAJONO TERITORIJOJE.

Uždaviniai:

4.1.1. Sukurti detalų rajono transporto infrastruktūros plėtros planą.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.1. Parengti Šiaulių rajono bendrąjį planą	Architektūros ir urbanistikos skyrius.	NEPLANUOTA					
4.1.1.2. Parengti savivaldybės susisiekimo sistemą	Turto valdymo skyrius	NEPLANUOTA					

4.1.1.3. Parengti esamos infrastruktūros analizę ir atlikti inventorizaciją.	Turto valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	<u>Turto valdymo skyrius</u> Inventorizuoti vietinės reikšmės kelius ir gatves		100000	ĮVYKDYTA IŠ DALIES Vykdyma rajono gyvenviečių gatvių inventorizacija	16 220 Lt	0
4.1.1.4. Parengti GIS sistemą.	Architektūros ir urbanistikos skyrius, Informatikos skyrius	NEPLANUOTA					
4.1.1.5. Parengti specialiuosius planus Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje	Architektūros ir urbanistikos skyrius	<p>Parengti specialiuosius planus: Kuršėnų miesto centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo specialųjį planą;</p> <p>Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų išvystymo Varputėnų kaime specialųjį planą;</p> <p>Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų išvystymo Pakumulšių kaime specialųjį planą;</p> <p>Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų išvystymo Sauginių kaime specialųjį planą;</p> <p>Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų išvystymo Žadžiūnų kaime specialųjį planą;</p> <p>Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Kuršėnų mieste specialųjį planą;</p>			<p>NEĮVYKDYTA Nebeaktualu. Rengiamas Kuršėnų miesto centrinės dalies sutvarkymo detalusis planas</p> <p>ĮVYKDYTA</p> <p>ĮVYKDYTA</p> <p>ĮVYKDYTA</p> <p>ĮVYKDYTA</p> <p>ĮVYKDYTA IŠ DALIES Užsitęsęs spec. Plano rengimo darbams vykdymas</p>	<p>0</p> <p>25184,50 Lt (bendra Varputėnų, Pakumulšių, Sauginių, Žadžiūnų spec. planų parengimo kaina)</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>365225,00 Lt (bendra Varputėnų, Pakumulšių, Sauginių, Žadžiūnų spec. planų parengimo kaina)</p> <p>0</p>

		Inžinerinių tinklų išdėstymo Vijolių kaime specialųjį planą.			tesiamas 2008 m. NEĮVYKDYTA Nebeaktualu. Rengiamas techninis projektas Ventos – Lielupės projekto apimtyje	0	0
--	--	--	--	--	--	---	---

4.1.2. Gerinti rajono kelių būklę.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2.1. Parengti Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių gerinimo studiją ir planą.	Turto valdymo skyrius.	Baigti rengti Kuršėnų miesto, miestelių bei kaimų gatvių rekonstravimo techninius projektus		1089000	ĮVYKDYTA Parengti 24 gatvių rekonstravimo techniniai projektai, atlikta 56 gatvių rekonstravimo techninių projektų ekspertizė	0	1 331 100 Lt
4.1.2.2. Rekonstruoti plane numatytas Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatves.	Turto valdymo skyrius.	NEPLANUOTA			ĮVYKDYTA Šilėnų k. – pradėti Stoties g. rekonstravimo darbai	0	560 000 Lt

4.2. TIKSLAS. GERINTI GYVENAMOSIOS APLINKOS INFRASTRUKTŪRĄ RAJONE, ATSIŽVELGIANT Į TVARIOS PLĖTROS PRINCIPUS.

Uždaviniai:

4.2.1. Gerinti gatvių, ir daugiabučių kiemų ir kitų viešųjų erdvių būklę Kuršėnų mieste ir kituose rajono miesteliuose ir kaimuose.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.1.1. Parengti Kuršėnų miesto daugiabučių namų kiemų gerinimo planą	Turto valdymo skyrius, Kuršėnų miesto seniūnija	NEPLANUOTA					
4.2.1.2. Rekonstruoti Kuršėnų miesto daugiabučių namų kiemus pagal parengtą planą	Turto valdymo skyrius, Kuršėnų miesto seniūnija	NEPLANUOTA					

4.2.1.3. Parengti ir įgyvendinti Šiaulių rajono gatvių apšvietimo pertvarkymo ir išplėtimo planą.	Turto valdymo skyrius.	Dalinai pakeisti rajono miestelių ir kaimų gatvių apšvietimo šviestuvus	460000		ĮVYKDYTA Pakeista 580 šviestuvų rajono miesteliuose ir kaimuose	526 700 Lt	0
		Kuršėnų m. – rekonstruoti 1,26 km gatvių apšvietimo tinklų				172 460 Lt	0
		Kužių mstl. – rekonstruoti gatvių apšvietimą	45000		ĮVYKDYTA Kužių mstl. – rekonstruoti 1,8 km gatvių apšvietimo tinklų	40 600 Lt	0
		Gilvyčių k. – rekonstruoti gatvių apšvietimą	40000		ĮVYKDYTA Gilvyčių k. – rekonstruoti 1,36 km gatvių apšvietimo tinklų	39 500 Lt	0
4.2.1.4. Parengti ir įgyvendinti Kuršėnų miesto saugaus eismo gerinimo planą.	Turto valdymo skyrius.	NEPLANUOTA					
4.2.1.5. Sutvarkyti Kuršėnų miesto centrinės dalies viešąsias erdves	Architektūros ir urbanistikos skyrius/ turto valdymo skyrius/ Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius	Parengti Kuršėnų miesto centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo galimybių studiją	50000		NEĮVYKDYTA Nebeaktualu. Priimtas sprendimas viešųjų erdvių sutvarkymo sprendinius parengti per detalų planavimą.	0	0

4.2.2. Gerinti rajono rekreacinių teritorijų priežiūrą, didinti jų skaičių.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.2.1. Atlikti maudyklų poilsio zonų analizę, jas įteisinti ir parengti sutvarkymo planą.	Aplinkos apsaugos skyrius, Turto valdymo skyrius	PASIEKTA 2006 m.					
4.2.2.2. Sutvarkyti maudykles – poilsio zonas pagal parengtą planą	Aplinkos apsaugos skyrius / Ekonomikos ir	NEPLANUOTA					

	verslo plėtros skyrius	(dėl lėšų trūkumo)					
4.2.2.3. Inventorizuoti ir įteisinti Šiaulių rajono parkus.	Aplinkos apsaugos skyrius	Planuojama įrašyti Kuršėnų miesto parką į valstybės paminklo saugos objektų sąrašą ir paruošti detalų planą			NEĮVYKDYTA Rengiamas specialusis Kuršėnų dvaro parko sutvarkymo planas. Planavimo iniciatorius - Kultūros paveldo departamentas	0	0
4.2.2.4. Parengti ir įgyvendinti parkų sutvarkymo projektą	Aplinkos apsaugos skyrius, Turto valdymo skyrius	NEPLANUOTA (parkų sutvarkymo projekto įgyvendinimas galimas tik įteisinus Šiaulių rajono parkus)					
4.2.2.5. Parengti ir įgyvendinti Pašvinio rekreacinės gamtosauuginės zonos projektą.	Aplinkos apsaugos skyrius, Turto valdymo skyrius, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius	<u>Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius</u> Parengta techninė dokumentacija	15 proc. projekto vertės	Preliminari suma 200000	ĮGYVENDINTA Įgyvendinamas projektas „Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio ežero Šiaulių rajone“. Projekto pabaiga – 2008 m. rugsėjo mėn.	30 053,37 Lt	167 764,54 Lt
4.2.2.6. Parengti rajono pėsčiųjų ir dviračių takų schemą	Turto valdymo skyrius	NEPLANUOTA					
4.2.2.7. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus.	Turto valdymo skyrius	NEPLANUOTA					

4.2.3. Modernizuoti energetikos sistemą.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.3.5. Įdiegti energiją taupančias priemones visuomeniniuose pastatuose.	Turto valdymo skyrius	NEPLANUOTA					
4.2.3.6. Atnaujinti Šilėnų gyvenvietės ir Kuršėnų miesto šilumos ūkį.	Turto valdymo skyrius, Šilumos tiekimo įmonės	ĮVYKDYTA 2004-2005 M.					

4.2.3.7. Skatinti daugiabučių namų apšiltinimą ir atnaujinimą	Turto valdymo skyrius	Parengti Daugiabučių namų paramos fondo nuostatų pakeitimą, numatant galimybę kompensuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų parengtų apšiltinimo ir atnaujinimo investicinių bei techninių dokumentų išlaidas.			ĮVYKDYTA Priimtas Tarybos sprendimas	0	0
---	-----------------------	--	--	--	---	---	---

4.2.4. Plėtoti vandenvalos ir vandentiekio tinklą.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.4.1. Igyvendinti Lielupės-Ventos upių baseino vandentvarkos projektą.	Aplinkos apsaugos skyrius, Turto valdymo skyrius, Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugu tiekimo įmonė	<u>Aplinkos apsaugos skyrius</u> Teikti informaciją ir priimti pagalbą pagal sutartis : 1) „Ventos-Lielupės upių baseino I investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Šiaulių rajono savivaldybei“; 2) „Ventos -Lielupės upių baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Šiaulių rajono savivaldybėje“; 3) „Techninė parama			ĮVYKDYTA Parengti pirkimo dokumentai ir techninės specifikacijos Kuršėnų miesto valymo įrenginių rekonstrukcijai Baigiamas ruošti Kuršėnų miesto vandentiekio ir kanalizacijos tinklų plėtros techninis projektas	0	0

		<p>įgyvendinant Ventos-Lielupės baseino I paketo projektą Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Akmenės, Joniškio, Šiaulių ir Telšių rajono savivaldybėse“;</p> <p>4) „Techninė priežiūra įgyvendinant Ventos-Lielupės baseino I paketo projektą Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Akmenės, Joniškio, Šiaulių ir Telšių rajono savivaldybėse“.</p>					
4.2.4.2. Atlikti mažųjų rajono kaimų (iki 500 gyventojų) vandentvarkos analizę ir parengti pertvarkymo projektą	Aplinkos apsaugos skyrius, Turto valdymo skyrius, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius	<p><u>Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius</u> <u>Aplinkos apsaugos skyrius</u> Parengti Smilgių, Žarėnų, Gedinčių ir Paringuvėnų kaimų vandentvarkos sistemų renovacijos ir plėtros techninius projektus.</p> <p><u>Aplinkos apsaugos skyrius</u> Parengti Gilvyčių, Gilaičių kaimų vandentvarkos sistemų renovacijos ir plėtros techninius projektus.</p> <p><u>Aplinkos apsaugos</u></p>	15 000	150 000	<p>ĮVYKDYTA Parengti Smilgių, Žarėnų, Gedinčių ir Paringuvėnų kaimų vandentvarkos sistemų renovacijos ir plėtros techniniai projektai.</p> <p>ĮVYKDYTA IŠ DALIES Parengti Gilaičių ir Gilvyčių kaimų valymo įrenginių sklypų topografiniai ir geodeziniai planai</p>	0	0

		<p><u>skyrius</u> Smilgių ir Žarėnų, Gedinčių ir Paringuvėnų kaimų techninių projektų parengimas numatytas „Ventos - Lielupės upių baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas prioritetiniams objektams Šiaulių rajono savivaldybėje“ sutartyje.</p>			<p>Nurodytų gyvenviečių techniniai projektai paruošti rengiant Ventos -Lielupės upių baseino II investicijų paketo pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijas</p>		
4.2.4.3. Modernizuoti mažųjų rajono kaimų (iki 500 gyventojų) vandentvarkos sistemą	<p>Aplinkos apsaugos skyrius, Turto valdymo skyrius, Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų tiekimo įmonės</p>	<p><u>Aplinkos apsaugos skyrius</u> Vandentvarkos ūkio modernizavimas bus galimas atlikus techninius projektus</p> <p><u>Turto valdymo skyrius</u> Bridų k., Gedinčių k., Gruzdžių mstl., Smilgių k., Sutkūnų k., Šakynos mstl., Toliočių k. ir Žarėnų k. – sumontuoti vandens nugeležinimo įrangą</p>	1500000		<p>ĮVYKDYTA Bridų k., Gedinčių k., Gruzdžių mstl., Smilgių k., Sutkūnų k., Šakynos mstl., Toliočių k. ir Žarėnų k. – sumontuota vandens nugeležinimo įranga</p>	684 630 Lt	0
4.2.4.4. Atlikti Kuršėnų miesto, rajono seniūnijų centrų lietaus kanalizacijos tinklų analizę ir parengti šių tinklų rekonstravimo bei įrengimo planą.	<p>Aplinkos apsaugos skyrius , Turto valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius</p>	<p><u>Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius</u> <u>Aplinkos apsaugos skyrius</u> Pateikti paraišką paramai gauti</p>			<p>NEĮVYKDYTA Paraiška paramai gauti Kuršėnų miesto lietaus nuotėkų tinklų techniniam projektui ruošti nepateikta,</p>	0	0

		Kuršėnų miesto lietaus nuotėkų tinklų techniniam projektui ruošti.			kadangi LR Aplinkos ministerija šių darbų nefinansuoja		
4.2.4.5. Modernizuoti ir įrengti Kuršėnų miesto ir rajono seniūnijų centrų lietaus kanalizacijos tinklus	Aplinkos apsaugos skyrius, Turto valdymo skyrius, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius	NEPLANUOTA (Įgyvendinimas galimas tik parengus lietaus tinklų techninius projektus bei paruošus investicinius projektus lietaus tinklų įrengimui.)					

4.2.5. Tobulinti ir efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.5.1. Organizuoti atliekų tvarkymą pagal Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, plėtojimo ir eksploatavimo taisykles ir Šiaulių rajono atliekų tvarkymo planą.	Aplinkos apsaugos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	<u>Aplinkos apsaugos skyrius</u> Planuojama pradėti eksploatuoti rajoninė stambiagabaričių atliekų ir seniūnijų atliekų rūšiavimo aikštelės.			ĮVYKDYTA Pradėta eksploatuoti rajoninė stambiagabaričių atliekų aikštelė ir seniūnijų atliekų rūšiavimo aikštelės	0	0

4.2.6. Mažinti aplinkos užterštumą rajone.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.6.1. Parengti paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ir apsaugos zonų planą.	Aplinkos apsaugos skyrius	NEPLANUOTA (dėl lėšų trūkumo)					
4.2.6.2. Parengti vandenviečių teritorijų ir sanitarinių apsaugos zonų planą	Aplinkos apsaugos skyrius	Parengti Kuršėnų miesto vandenviečių teritorijų ir jų sanitarinių apsaugos zonų specialųjį planą	10 000		NEĮVYKDYTA Neparengtas dėl lėšų trūkumo	0	0
4.2.6.4. Parengti rajono užterštų teritorijų nuolatinio stebėjimo programą	Aplinkos apsaugos skyrius	NEPLANUOTA (priemonę vykdys LR Geologijos tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos)					
4.2.6.5. Sudaryti rajono ekogeologinį žemėlapi	Aplinkos apsaugos skyrius	NEPLANUOTA (priemonę vykdys LR Geologijos tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos)					